
ESTIMACIÓN DE OBRA
Formato gratuito de ObraReport · obrareport.com/formatos

Obra Contrato Estimación No. Periodo (del – al) Fecha de corte

Contratista Contratante Anticipo otorgado (%)
Tasa de IVA

16%

Clave Concepto Unidad P.U. Contratado Anterior Este periodo Acumulado
%

acum.
Importe del periodo

IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN

DEDUCCIONES Y NETO A PAGAR

Importe de la estimación Amortización del anticipo Subtotal IVA

Retenciones y otras deducciones Neto a pagar

Anexa números generadores, croquis y reporte fotográfico de cada concepto estimado. Ajusta deducciones y tasa de IVA a tu contrato.

Elaboró (contratista) Revisó (supervisión) Autorizó (residente)
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ESTIMACIÓN DE OBRA
EJEMPLO LLENADO · Datos ficticios para mostrar cómo se llena el formato

Obra

Edificio Arboleda

Contrato

OB-2026-014

Estimación No.

7

Periodo (del – al)

01/10 – 15/10/2026

Fecha de corte

15/10/2026

Contratista

Construcciones del Bajío

Contratante

Desarrolladora Arboleda

Anticipo otorgado (%)

30%

Tasa de IVA

16%

Clave Concepto Unidad P.U. Contratado Anterior Este periodo Acumulado
%

acum.
Importe del periodo

03-05
Cimbra de madera en losa, acabado
común

m² $385.00 1,280.00 640.00 320.00 960.00
75.0

%
$123,200.00

03-06
Concreto premezclado f'c 250 kg/cm²
en losa

m³ $3,150.00 52.00 0.00 38.00 38.00 73.1% $119,700.00

04-01
Muro de block de 15 cm junteado con
mortero 1:4

m² $520.00 860.00 410.00 0.00 410.00 47.7% $0.00

IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN $242,900.00

DEDUCCIONES Y NETO A PAGAR

Importe de la estimación

$242,900.00

Amortización del anticipo

$72,870.00

Subtotal

$170,030.00

IVA

$27,204.80

Retenciones y otras deducciones

$1,214.50

Neto a pagar

$196,020.30

Anexa números generadores, croquis y reporte fotográfico de cada concepto estimado. Ajusta deducciones y tasa de IVA a tu contrato.

Elaboró (contratista) Revisó (supervisión) Autorizó (residente)
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Cómo llenar el formato: estimación de obra
Instrucciones, recomendaciones y errores comunes

Una estimación de obra es el documento con el que se cobra el trabajo ejecutado

en un periodo: por cada concepto del catálogo indica la cantidad contratada, la

estimada antes, la del periodo y la acumulada, y multiplica la del periodo por su

precio unitario. Al importe se le descuenta la amortización del anticipo, se suma el

IVA y se restan las retenciones para obtener el neto a pagar.

QUÉ DEBE LLEVAR LA ESTIMACIÓN DE OBRA

Campo Qué escribir

Datos generales Obra, contrato, contratista, número de estimación, periodo y

fecha de corte.

Concepto Clave, descripción y unidad tal como aparecen en el

catálogo de conceptos.

Cantidad contratada Cantidad total del concepto en el catálogo vigente.

Cantidad anterior Suma de lo estimado en estimaciones previas.

Cantidad del periodo Lo ejecutado y verificado en este periodo, soportado con

números generadores.

Acumulado y avance Anterior + periodo, y su porcentaje respecto de lo

contratado.

Importe del periodo Cantidad del periodo × precio unitario.

Deducciones Amortización del anticipo, retenciones contractuales o

legales y penalizaciones, si aplican.

RECOMENDACIONES PARA ESTE FORMATO

ERRORES COMUNES

¿Lo llenas con frecuencia? Hazlo desde el iPhone.

ObraReport registra el avance de cada obra con evidencia y compara el

avance físico con el financiero en la misma fecha de corte, para que

sepas qué está ejecutado y pendiente de estimar antes de armar la

estimación.

Descarga ObraReport gratis para iPhone y iPad en App Store · Guía

completa y más formatos en obrareport.com/formatos/estimacion-de-

obra

Captura solo cantidades ejecutadas y verificadas en el periodo, con sus

números generadores y evidencia.

—

La amortización del anticipo se calcula sobre el importe de la estimación

con el porcentaje de anticipo del contrato.

—

Ajusta el orden de las deducciones y la tasa de IVA a lo que establezca tu

contrato. Las retenciones legales o contractuales (por ejemplo, el 5 al

millar en obra pública federal) se capturan en Retenciones.

—

Concilia el acumulado anterior con lo realmente pagado antes de

presentar la nueva estimación.

—

Estimar cantidades sin números generadores ni evidencia que las soporte.—

Cobrar conceptos fuera de catálogo antes de tener su precio autorizado.—

Olvidar amortizar el anticipo en proporción al importe estimado.—

Sumar el anticipo o los materiales en almacén como si fueran trabajo

ejecutado.

—

Arrastrar errores del acumulado anterior en lugar de conciliarlo con lo

pagado.

—
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